

Aggiornamento sulla chiusura del Programma Nazionale Città Metropolitane 2014/2020

Giorgio Martini

Ruolo – Autorità di Gestione del Programma PON Metro 2014-2020

Comitato di Sorveglianza | Roma, 28 novembre 2024

Ordine del giorno – Punto **12**



Dati del Programma (1/2)



14 Città Metropolitane



Dotazione UE
1.682.760.000 €



N° 1460 progetti finanziati
dal Programma



N° 1265 progetti conclusi



497 Comuni associati ai sistemi informativi integrati



225 km di percorsi ciclabili e pedonali realizzati e 3.197 Km di itinerari coperti dai sistemi di trasporto intelligente



63.398 punti luce e risparmio energetico circa 208.056 mq di superficie trattata con interventi per favorire il risparmio energetico



650 autobus acquistati per migliorare la mobilità e la sostenibilità dei centri urbani



47.566 persone in stato di marginalità e/o di esclusione censite e prese in carico



1052 alloggi realizzati o recuperati e restituiti al tessuto urbano e all'uso sociale e della comunità



Dati del Programma (2/2)

Bonus Baby Sitting



Costo operazione 99.982.430 €

32.854.060 € (Asse 3)

67.128.370 € (Asse 7)



Spesa certificata 91.200.488 €

30.785.621 € (Asse 3)

60.414.867 € (Asse 7)



Soggetti beneficiari

N° famiglie assistite 83.630

Bonus sociale elettrico



Costo operazione 130.800.000 €



Sono in corso i controlli di I livello al fine di poter certificare la spesa



Soggetti beneficiari

N° famiglie assistite 177.959



Certificazione al 31/10 e norma STEP (1/2)



Come previsto dall'art. 14 del Regolamento «STEP» che interviene sul Reg. (UE) 2024/795: gli importi provenienti da risorse diverse da REACT-EU rimborsati dalla CE a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano l'1% delle dotazioni finanziarie complessive per Programma e fondo. **Alla data del 31 ottobre, il Programma ha raggiunto un traguardo significativo certificando più del 99% della spesa, dimostrando così un'elevata efficienza e affidabilità.**

Spese certificate ad Ottobre 2024

DDS 53	DDS 54	DDS 55	DDS 56
43.436.524 €	34.986.752 €	20.132.322 €	101.512 €

A seguito dell'adesione a STEP avvenuta entro il 31/10/24 si è proceduto a certificare le spese utilizzando il **tasso di cofinanziamento al 100 %** per gli Assi 1- 5 nelle categorie di Regione RT e RMS

Assi Nativi	Spesa certificata fino al 31.10.24 senza effetto del 100% (quota UE)	Spesa certificata fino al 31.10.24 con l'effetto del 100% (quota UE)	1% UE da certificare * (Quota 1% prevista dall'art.14 del Reg.(UE) 2024/795)
Asse 1	110.438.119 €	118.706.803 €	11.659 €
Asse 2	202.598.891 €	215.608.977 €	11.037 €
Asse 3	165.822.340 €	172.510.947 €	111.143 €
Asse 4	74.304.285 €	80.604.784 €	1.571.947 €
Asse 5	22.930.441 €	23.841.801 €	-
Totale	576.094.076 €	611.273.312 €	1.705.785 €



Certificazione al 31/10 e norma STEP (2/2)

Assi	Categoria Regione	Spesa certificata quota UE senza effetto del 100% (quota UE)	Spesa certificata quota UE con effetto del 100% (quota UE)	1% UE da certificare (Quota 1% prevista dall'art.14 del Reg.(UE) 2024/795)
1	RMS	72.598.967 €	79.411.628 €	-
	RT	5.921.873 €	7.377.895 €	-
	RS	31.917.279 €	31.917.279 €	11.659 €
Totale – Asse 1		110.438.119 €	118.706.803 €	11.659 €
2	RMS	149.364.832 €	161.149.622 €	-
	RT	6.673.902 €	7.899.199 €	-
	RS	46.560.157 €	46.560.156 €	11.037 €
Totale – Asse 2		202.598.891 €	215.608.977 €	11.037 €
3	RMS	123.180.510 €	129.869.118 €	-
	RT	4.435.904 €	4.435.904 €	-
	RS	38.205.926 €	38.205.926 €	111.143 €
Totale – Asse 3		165.822.340 €	172.510.947 €	111.143 €
4	RMS	50.441.028 €	55.666.546 €	1.571.947 €
	RT	2.876.143 €	3.951.125 €	-
	RS	20.987.114 €	20.987.114 €	-
Totale – Asse 4		74.304.285 €	80.604.784 €	1.571.947* €
5	RMS/RT/RS	22.930.441 €	23.841.801 €	-
Totale – Asse 5		22.930.441 €	23.841.801 €	-
Totale complessivo		576.094.076 €	611.273.312 €	1.705.785 €



Overbooking Assi 1-5

Per **overbooking** si intende la rendicontazione di spese eccedenti la dotazione finanziaria assegnata. Pertanto, non rientrano nella tipologia di spesa in *overbooking* i progetti trasferiti sul Programma con la finalità di compensare la spesa programmata non realizzata e la spesa revocata a seguito di rettifiche finanziarie.

Qualora un OI dovesse avere **spese eccedenti la propria dotazione finanziaria** su un determinato Asse, le stesse potranno essere usate per compensare eventuali **mancati raggiungimenti di target** di un OI appartenente alla **stessa categoria di Regione** nell'ambito dello **stesso fondo**. A seguito di tali compensazioni, saranno modificati i relativi **atti di delega** in aumento e in diminuzione.

Assi	Categoria di Regione	Potenziale Overbooking
1	RMS	-
	RT	-
	RS	14.183.933,89 €
Totale – Asse 1		14.183.933,89 €
2	RMS	-
	RT	12.963,10 €
	RS	13.129.969,22 €
Totale – Asse 2		13.142.932,32 €
3	RMS	2.589.148,22 €
	RT	2.279.238,75 €
	RS	21.177.384,81 €
Totale – Asse 3		26.045.771,78 €
4	RMS	-
	RT	-
	RS	5.642,23 €
Totale – Asse 4		5.642,23 €
5	AdG	-
	OO.II	1.111.967,28 €
Totale – Asse 5		1.117.609,51 €
Totale		54.495.889,73 €



Certificazione Assi da 6 a 9



Le attività di controllo sulle spese relative agli **Assi 6 e 8**, sono attualmente in corso. La conclusione dei controlli è prevista per maggio 2025, con la certificazione entro luglio 2025



Non residuano spese da certificare sull'**Asse 7** per effetto della certificazione delle spese relative del progetto a titolarità dell'AdG «bonus baby sitting»



Le attività di controllo sulle spese relative all'**Asse 9** SAFE FESR REACT-EU riferite ai bonus sociali elettrico, gas e acqua per disagio economico, sono attualmente in corso.

Assi REACT EU	Dotazione	Spesa certificata fino al 31.10.2024	Residuo da certificare
Asse 6	800.000.000 €	408.245.298 €	391.754.702 €
Asse 7	80.000.000 €	79.836.328 €	-
Asse 8	104.521.613 €	27.644.394 €	76.877.219 €
Asse 9	130.800.000 €	-	130.800.000 €
Totale	1.115.321.613 €	515.726.020 €	599.431.921 €



Prossimi passi



Tempistiche e previsioni di certificazione della spesa

Dicembre 2024



Si stima di certificare **180 milioni** di spesa afferenti agli Assi React e all'1 % degli Assi nativi

Febbraio 2025



Si stima di certificare **150 milioni** di spesa afferenti agli Assi React e all'1 % degli Assi nativi

Giugno/Luglio 2025



Si stima di certificare **270 milioni** di spesa afferenti agli Assi React e all'1 % degli Assi nativi



Si prevede di chiudere i controlli di I livello afferenti alla spesa residua che ammonta a circa **600 milioni** entro il mese di maggio 2025 in modo tale da poter effettuare l'ultima domanda di pagamento entro luglio 2025 come stabilito all'articolo 14 comma 3 del Reg. (UE) 2024/795



Vademecum per la chiusura delle operazioni

(Comunicazione C(2022) 8836 del 7.12.2022: «Orientamenti sulla chiusura dei Programmi operativi del ciclo 2014-2020»)



Adempimenti AdG

- ❖ Attività di **verifica e controllo delle operazioni**, finalizzate alla chiusura (*presenza sul sistema informativo della “Relazione Finale e attestazione di conclusione”; verifica della compilazione in tutte le sue parti e la presenza della firma dal Beneficiario; corrispondenza dei dati e delle informazioni in essa contenute*)
- ❖ Eventuale notifica alla CE di applicazione di cofinanziamento al 100% previa approvazione del CdS
- ❖ Predisposizione e invio delle **domande di pagamento** intermedio inclusa la domanda intermedia finale
- ❖ **Relazione di attuazione finale** (o ultima relazione di attuazione finale) e relativi allegati
- ❖ **Dichiarazione di affidabilità** di gestione e relazione di sintesi dei controlli)
- ❖ **Monitoraggio** dei progetti non funzionanti e pertinenti comunicazioni
- ❖ Disponibilità dei **documenti giustificativi post chiusura**

Adempimenti Beneficiari

- ❖ Predisposizione della «**Relazione finale e attestazione di conclusione dell'operazione**» (con documentazione attestante la piena attuazione e funzionalità dell'operazione)
- ❖ Caricamento della **documentazione sul Sistema informativo** e allineamento dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale



Adempimenti OI

- ❖ Raccolta e verifica delle “**Relazioni finali e attestazioni di chiusura**” delle singole operazioni
- ❖ Per le «**operazioni scaglionate**», gli OOI dovranno presentare una relazione per ciascun progetto che hanno suddiviso o intendono suddividere sui due periodi di programmazione
- ❖ Caricamento dei **documenti di chiusura** d'Asse e allineamento dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale sul sistema informativo



Supervisione AdG attività di chiusura



- ✓ Compilazione e invio all'AdG del «**Provvedimento chiusura d'Asse**»
- ✓ Raccolta e verifica delle «**Relazioni finali e attestazioni di chiusura**» delle singole operazioni



- ✓ Previsioni chiusura controlli I Livello



- ✓ Compilazione e invio all'AdG del «**Provvedimento chiusura d'Asse**»
- ✓ Raccolta e verifica delle «**Relazioni finali e attestazioni di chiusura**» delle singole operazioni



- ✓ **Relazione di attuazione finale** (o ultima relazione di attuazione finale) e relativi allegati

Grazie per l'attenzione

adgpnmetroplus@governo.it