

# Stato di avanzamento PO Città di Bologna

Riunione tecnica 2° Comitato di Sorveglianza | Roma, 27 novembre 2024



# Il piano operativo in sintesi



## Valore complessivo programmato

€ 126.941.065,36 (€ 145.843.928,57 con importo flessibilità di € 18.902.863,21)



## Numero di operazioni

N: 37



## Numero e valore delle operazioni ammesse a finanziamento

N. 32 – Valore € 102.593.237,96



## Valore degli IGV sottoscritti

€ 40.506.460,98



## Spesa realizzata ad oggi

€ 8.422.282,36



## Spesa prevista fino al 31/10/2025 (in vista del target N+3 2025)

Previsione: range: € 24.000.000,00 - € 28.000.000,00



## Il processo di monitoraggio rafforzato

- ❑ Nel corso del monitoraggio rafforzato di maggio 2024 non sono emerse particolari criticità;
- ❑ In seguito al monitoraggio è stata riprogrammata la Priorità 3 con l'inserimento nel P.O. del progetto BO3.2.8.1.a *Fornitura di n. 2 tram da destinare alla nuova rete tranviaria di Bologna* e la rimozione del progetto BO3.2.8.3.b che prevedeva interventi diffusi di *Mobilità pedonale, zone a traffico limitato e moderato, percorsi ciclabili, messa in sicurezza della rete viaria*
- ❑ I punti di attenzione maggiori ad oggi riguardano la possibilità di avviare la rendicontazione della spesa e la condivisione degli strumenti di rendicontazione con i beneficiari e le PA partner.



## Attività in corso di realizzazione o previste a breve

- ❑ Il Piano Operativo è stato aggiornato ad ottobre 2024 (approvazione Giunta 31/10/2024)
- ❑ E' in fase di chiusura l'ammissione a finanziamento del progetto BO3.2.8.1.a *Fornitura di n. 2 tram da destinare alla nuova rete tranviaria di Bologna.*
- ❑ La sottoscrizione degli IGV sta procedendo in modo da garantire gli obiettivi di spesa e rendicontazione previsti per il prossimo anno.
- ❑ E' stata avviata l'attività di aggiornamento dei fascicoli di progetto relativa il DNSH e il *climate proofing*.
- ❑ Si sta dando un focus particolare alla co-progettazione prevista in particolare su due progetti della Priorità 4 in modo da garantire uniformità nella gestione delle procedure da parte dei Beneficiari.



# Principali progetti



Cura dei cittadini nella prossimità 

Budget: € 17.506.113,57 (Incluso flessibilità: € 21.000.000,00)



Azioni integrate per l'infanzia e l'adolescenza

Budget: € 11.500.000,00



Gemello digitale: Governo e Valorizzazione del Patrimonio Dati

Budget: € 5.950.000,00 (incluso flessibilità: € 7.000.000,00)



Impronta Verde

Budget: € 22.947.827,25 (incluso flessibilità: 25.333.036,00 €)



Fornitura Tram per nuova rete tranviaria di Bologna

Budget: 9.228.459,15 € (incluso flessibilità € 10.857.142,00)



Abitare Bologna - Riqualificazione alloggi edilizia residenziale pubblica

Budget: € 7.466.991,31 (Incluso flessibilità: € 10.074.132,73)



**Progetto integrato Pizzoli**

Riqualificazione, recupero e risparmio energetico palestra Pizzoli + Casa di quartiere borgo pescarola e area esterna

Budget: € 3.000.000,00

Riqualificazione energetica Palestra Pizzoli ed area esterna + Casa di quartiere borgo pescarola e area esterna

Budget: € 1.400.000,00

**Budget totale: € 4.400.000,00**



# PO PON METRO 2014-2020

ASSE	DOTAZIONE	RENDICONTATO	N. PROGETTI
1. Agenda Digitale Metropolitana	3.385.635,97	€ 5.720.120,73	3
2. Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana	10.379.126,83	€ 11.156.835,47	13
3. Servizi per l'inclusione sociale	9.104.115,58	€ 10.040.118,28	14
4. Infrastrutture per l'inclusione sociale	9.571.276,10	€ 8.352.286,50	16
5. Assistenza tecnica	679.315,72	€ 970.406,08	3
6. Ripresa verde, digitale e resiliente	68.142.857,14	€ 71.302.443,21	37
7. Servizi per l'inclusione sociale	6.857.142,86	€ 6.765.092,61	7
8. Assistenza tecnica (REACT-EU)	6.910.519,88	€ 6.754.804,86	3
<b>TOTALE</b>	<b>115.029.990,08</b>	<b>€ 121.062.107,74</b>	<b>96</b>



# Principali impatti PON Metro 2014-2020

- **23.813,65 m<sup>2</sup>** sono stati oggetto di interventi di riqualificazione di edifici scolastici (es. scuole Neri, Marsili, Farini Don Milani e Don Marella), sportivi (es. Palestra Popolare del Centro Sportivo Barca), culturali (es. Biblioteca Tassinari Clò e Villa Spada) e a valenza sociale (es. Villa Serena);
- **Oltre 23.000 punti di illuminazione** a livello comunale sono stati sostituiti. Per effetto degli interventi realizzati, **la potenza assorbita dagli impianti di illuminazione pubblica si è quasi dimezzata**, producendo così un **risparmio energetico di circa 13.188.521 KWh/annui**
- **15 km di piste ciclabili** con il progetto di sviluppo della mobilità “attiva” pedonale e ciclabile;
- **24 autobus elettrici** per il potenziamento dei mezzi non inquinanti nella flotta bus del servizio TPL cittadino;
- **70 alloggi ripristinati** attraverso l’esecuzione di interventi nell’Area Lazzaretto, nell’ ex studentato Battiferro, nella struttura Madre Teresa, nel Polo di via Pallavicini 12, nella Struttura Beltrame e in via Roncaglio.
- **259 utenti con problemi di disoccupazione** e con nuclei familiari a carico sono stati coinvolti in Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa, mentre **521 persone fragili** hanno beneficiato di Azioni di tutela nel periodo dell’emergenza da COVID-19.
- **Oltre 126 mila le persone coinvolte in attività sociali e culturali** grazie a progetti come «Didattica e formazione alla mediazione culturale nei musei per la diffusione di nuove competenze volte al contrasto alla povertà educativa



# Principali progetti PON 14-20



Transizione verde del trasporto pubblico urbano (Asse 6)

Budget: € 20.231.428,58

Passaggio dalla serie alla  
derivazione delle cabine di  
pubblica illuminazione  
(Asse 2)

Budget: € 4.137.216,56

Completamento della  
trasformazione a LED degli  
impianti di pubblica  
illuminazione (Asse 6)

Budget: € 12.494.000,00

**Totale: 16.631.216,56**



Inclusione sociale e abitativa per superare l'emergenza da  
COVID-19 (Asse 7)

Budget: € € 2.884.997,13



La Casa del Cittadino digitale (Asse 1)

Budget: € 3.420.142,42



Velostazione (Asse 2)

Budget: € 1.164.671,86



Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa (Asse 3)

Budget: € 2.230.395,93



Ex bocciophila e Palestra Popolare Centro Sportivo Barca (Asse 4)

Budget: € 1.196.266,69

# Grazie per l'attenzione