

Stato di avanzamento PO Città di Messina

Riunione tecnica 2° Comitato di Sorveglianza | Roma, 27 novembre 2024



Il piano operativo in sintesi

Dati aggregati relativi a:

- Valore complessivo programmato: **€ 191.335.299,78**
- Numero di operazioni: **48**
- Numero e valore delle operazioni ammesse a finanziamento: **29 operazioni per € 145.663.292,93**
- Valore degli IGV sottoscritti: **€ 28.365.000,00**
- Spesa realizzata ad oggi: **€ 5.500.000,00 (Prevista al 31/12/2024 € 13.000.000,00)**
- Spesa prevista fino al 31/10/2025: **€ 38.136.347,84**




Il processo di monitoraggio rafforzato

Elementi di sintesi relativi agli effetti delle attività di monitoraggio rafforzato promosse a partire da maggio 2024.

Le attività di monitoraggio rafforzato hanno consentito la definizione delle schede ancora non approvate, hanno supportato i RUP nella valutazione dei criteri selezione e nell'allineamento delle progettazioni con i medesimi.

All'esito di codeste attività sono state assegnate le risorse ancora mancanti e pari ad € 62.374641,35.





Attività in corso di realizzazione o previste a breve

Breve elenco delle attività in corso e/o previste a breve termine da parte dell'OI (ammissioni a finanziamento, pubblicazione avvisi, sottoscrizione IGV, ecc.)

Ad oggi, l'OI ha in corso le procedure di ammissione a finanziamento per le restanti n. 19 operazioni. Per quelle già implementate i RUP stanno procedendo alle gare per gli affidamenti dei lavori e/o servizi previsti e, di conseguenza, alla sottoscrizione dei relativi Impegni Giuridicamente Vincolanti.

Il raggiungimento della performance ed il rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi previsti saranno, altresì, garantiti dalla scelta del Comune di Messina di rafforzare la capacità mediante l'implementazione della pianta organica che ha visto la recente sottoscrizione dei contratti di ulteriori 170 funzionari (tecnici e amministrativi in servizio dal 15 novembre u.s.), soprattutto in un'ottica di ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi.

L'ingresso di ulteriori profili tecnici ha determinato un rafforzamento strutturale della capacità amministrativa consentendo all'Amministrazione di internalizzare la progettazione degli interventi.

Le progettazioni già avviate, invece, verranno realizzate attraverso affidamenti alle società in house competenti; misure adottate, queste che consentiranno sia l'abbattimento dei tempi previsti per le gare, sia un maggior controllo ai fini dell'attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione della spesa.



Principali progetti

Breve elenco delle operazioni di maggiore importanza (per importo e/o rilevanza strategica per il territorio)

- ME.4.4.11.1.d_Piani personalizzati per minori con disabilità_€ 15.100.000,00 (al netto della flessibilità pari ad € 7.000.000,00);
- ME.7.5.1.1.b_Messina Città accessibile e inclusiva 2_€ 5.367.813,53 (al netto della flessibilità pari ad € 2.157.634,37);
- ME.7.5.1.1.f_I-HUB di Messina: edifici per il coworking e centro di ricerca_ € 44.942.629,70 (al netto della flessibilità pari ad € 5.597.278,11)





Programmazione 2014 - 2020

- Valore complessivo programmato: **€ 156.353.119,65 sul PON Metro 2014-20**
€ 11.608.042,53 sul POC Metro Ambito IV
- Numero operazioni PON: **85**
- Numero operazioni completate al 31/12/2023: **50 per € 122.239.729,47**
- Numero operazioni parzialmente trasferite su POC e completate al 30/11/2024
 - su Ambito IV: **10 per € 6.235.108,11**
 - su Ambito I: **25 per € 11.405.611,17**



Principali progetti

Operazioni di maggiore impatto per il territorio

- ME3.1.1.a Percorsi nuovi di accompagnamento all'abitare e al risanamento urbano - € 5.350.896,61
- ME4.1.1.a Risanamento urbano e abitativo mediante il potenziamento del parco immobili per l'Edilizia residenziale Pubblica - € 9.723.601,77
- ME2.1.1.a Efficientamento e gestione pluriennale degli impianti di illuminazione pubblica - € 5.921.179,77
- ME6.1.2.b Azioni di incentivazione all'uso del TPL - € 4.508.990,00
- ME6.1.4.b ForestaME: Riabilitazione del Parco Aldo Moro - € 1.480.986,70
- ME6.1.4.c ForestaME: Riqualficazione a verde asta fluviale Gazzi - € 5.599.573,17

Elementi di continuità con la Programmazione PN Metro Plus

- ME6.1.4.a Area i-HUB € 1.398.182,57 - ME7.5.1.1.f i-HUB di Messina, edifici per il coworking e centro di ricerca € 44.942.629,70
- ME2.2.3.c Messina città accessibile e inclusiva - € 3.689.483,57 - ME7.5.1.1.b Messina città accessibile e inclusiva 2 € 5.367.813,53
- ME6.1.3b-c-d-e-f-g Efficientamento immobili di proprietà comunale (scuole, impianti, sportivi, uffici, acquario) € 4.635.892,79 –
ME2.2.1.2.a-b-c-d Efficientamento immobili di proprietà comunale (uffici) € 14.350.000,00

Grazie per l'attenzione