

Stato di avanzamento PO Città di NAPOLI

Riunione tecnica 2° Comitato di Sorveglianza | Roma, 27 novembre 2024



Il piano operativo in sintesi

Valore complessivo programmato	€ 191.335.299,79	100%
Numero di operazioni	31	
Numero delle operazioni ammesse a finanziamento	25	81%
Valore delle operazioni ammesse a finanziamento	€ 119.902.078,09	63%
Valore degli IGV sottoscritti	€ 40.356.406,73	21%
Spesa realizzata ad oggi	€ 4.405.348,98	2%
Spesa prevista fino al 31/10/2025	€ 37.695.595,81	20%



Il processo di monitoraggio rafforzato


Ha classificato le operazioni come segue:

C	Operazioni con IGV o spese già sostenute	15
D	Operazioni di assistenza tecnica	3
E	Operazioni di rapido avvio	2
F	Operazioni non avviate	11



Attività in corso di realizzazione o previste a breve

Ammissioni a finanziamento	5	31.12.2024
Sottoscrizione IGTV	€ 7.500.000,00	31.12.2024
Pubblicazioni avvisi/bandi	12	31.12.2024





Principali progetti

1	Restart Scampia - Un nuovo ecoquartiere nell'ex area del lotto M	€ 35.000.444,67	P7 (Progetto strategico)
2	Riqualificazione insediamento Taverna del Ferro	€ 29.400.000,00	P7
3	Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale	€ 17.200.000,00	P4
4	Ammodernamento, adeguamento normativo ed efficientamento energetico delle cabine di alimentazione degli impianti serie del Comune di Napoli.	€ 16.999.971,18	P2
5	Realizzazione di un impianto automatizzato di selezione e la valorizzazione dei rifiuti da imballaggio di carta e cartone da raccolta differenziata città di Napoli, presso il sito di via Nuova delle Breccie, 175 in Napoli.	€ 12.321.780,91	P2
6	Acquisto n. 2 Tram nell'ambito della fornitura di n. 10 Tram bidirezionali	€ 10.020.926,41	P3
		€ 120.943.123,17 [63%]	



PON Metro 2014 - 2020

Spesa rendicontata		<i>(di cui)</i> PON Metro		<i>(di cui)</i> ReAct EU	
157 M€	52 PROGETTI	85 M€	45 PROGETTI	72 M€	7 PROGETTI

Assi	Progetti	Valore Rendicontato
1 – Agenda Digitale	9	12,8 M€
2 – Mobilità Urbana	15	32,8 M€
3 – Servizi Sociali	12	23,8 M€
4 – Infrastrutture sociali	6	13,6 M€
5 – Assistenza Tecnica	3	1,2 M€
6 - Ripresa verde	2	62,8 M€
7 - Ripresa sociale	3	5,9 M€
8 - Assistenza Tecnica	2	4,1 M€

Progetto principale	Valore	Asse
Acquisto 8 treni Linea Metropolitana	60,5 M€	6

Sinapsi con il PN Metro Plus

Asse 3 vs Priorità 4

Azioni in continuità

Nota di «merito» al ...	Valore	Asse
Progetto Capacity Building	3,5 M€	8

Grazie per l'attenzione