

Informativa sullo stato di avanzamento del PON: Spesa sostenuta e previsioni fino a fine programmazione

Comitato di Sorveglianza | Bari, 24 maggio 2022

Ordine del giorno – Punto **4a**

Un quadro dell'avanzamento finanziario (1)

Al 27 aprile 2022:



Il valore delle operazioni ammesse a finanziamento ha superato 1 miliardo 500 milioni di euro (+62% rispetto a dicembre 2021)




Il valore delle spese dichiarate dai beneficiari ha superato i 500 milioni di euro (+9% rispetto a dicembre 2021)



Il valore delle spese certificate ha superato i 400 milioni di euro (+8% rispetto a dicembre 2021)



Un quadro dell'avanzamento finanziario (2)



Avanzamento finanziario

Assi 1 - 5

Asse 1



Agenda Digitale
Metropolitana

Asse 2



Sostenibilità dei
servizi pubblici e
della mobilità urbana

Asse 3



Servizi per
l'inclusione sociale

Asse 4



Infrastrutture per
l'inclusione sociale


Asse 5



Assistenza
tecnica


Avanzamento finanziario al 27.04.2022 – Assi 1-5

dati in Mln €




Avanzamento finanziario al 27.04.2022 – dati in Mln € - Assi 1 - 5

Dettaglio per Asse



Avanzamento finanziario al 27.04.2022 – dati in Mln € - Assi 1 - 5

Dettaglio per Area



- CITTÀ REGIONI MENO SVILUPPATE



+/- CITTÀ REGIONI IN TRANSIZIONE




+ CITTÀ REGIONI PIÙ SVILUPPATE


Avanzamento finanziario al 27.04.2022 – Assi 1-5

Panoramica per Area e per Asse

Asse 1




Asse 2




Avanzamento finanziario al 27.04.2022 – Assi 1-5

Panoramica per Area e per Asse

Asse 3




Asse 4




Avanzamento finanziario al 27.04.2022 – Assi 1-5

Costo ammissibile delle operazioni ammesse a finanziamento




Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate (€)	
Asse 1	159.629.251
Asse 2	290.648.665
Asse 3	216.608.721
Asse 4	107.564.930
Asse 5	33.025.529



Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate (€)	
Città Area RMS	486.719.235
Città Area RT	41.396.072
Città Area RS	259.968.584
AdG	19.393.205


Avanzamento finanziario al 27.04.2022 – Assi 1-5

Valore degli IGV per le operazioni ammesse a finanziamento



Valore totale degli impegni per le operazioni selezionate (€)

Asse 1	135.893.009
Asse 2	222.888.202
Asse 3	207.844.215
Asse 4	75.690.168
Asse 5	28.962.877




Valore totale degli impegni per le operazioni selezionate (€)


Città Area RMS	379.469.773
Città Area RT	27.250.732
Città Area RS	214.444.666
AdG	50.113.300

Avanzamento finanziario al 27.04.2022 – Assi 1-5

Spesa certificata



Spesa certificata (€)	
Asse 1	71.329.758
Asse 2	156.177.442
Asse 3	121.568.997
Asse 4	38.261.518
Asse 5	16.759.219



Spesa certificata (€)	
Città Area RMS	128.066.659
Città Area RT	219.653.579
Città Area RS	17.068.845
AdG	39.307.853

Avanzamento finanziario

REACT EU


Assi 6 - 8

Asse 6



Ripresa verde,
digitale e resiliente

Asse 7



Ripresa sociale, econom
e occupazionale


Asse 8



Assistenza tecnica

Avanzamento finanziario al 27.04.2022 – Assi 6-8 REACT EU

dati in Mln €




Avanzamento finanziario al 27.04.2022 – dati in Mln € - Assi 6-8 REACT EU

Dettaglio per Asse



Avanzamento finanziario al 27.04.2022 – dati in Mln € - Assi 6-8 REACT EU


Dettaglio per Area




Avanzamento finanziario al 27.04.2022 – Assi 6-8 REACT EU

Panoramica per Area e per Asse


Asse 6



Asse 7




Asse 8




Avanzamento finanziario al 27.04.2022 – Assi 6-8 REACT EU

Costo ammissibile delle operazioni ammesse a finanziamento




Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate (€)	
Asse 6	639.481.237
Asse 7	58.723.817
Asse 8	89.055.553




Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate (€)	
Città Area RMS	262.444.456
Città Area RT	73.657.663
Città Area RS	437.514.832
AdG	13.643.656

Avanzamento finanziario al 27.04.2022 – Assi 6-8 REACT EU

Valore degli IGV per le operazioni ammesse a finanziamento



Valore totale degli impegni per le operazioni selezionate (€)	
Asse 6	156.659.496
Asse 7	18.863.211
Asse 8	19.263.151



Valore totale degli impegni per le operazioni selezionate (€)	
Città Area RMS	81.735.218
Città Area RT	7.872.584
Città Area RS	105.178.056

Previsioni di spesa

Assi 1 - 5

Asse 1

Agenda Digitale
Metropolitana

Asse 2

Sostenibilità dei
servizi pubblici e
della mobilità urbana

Asse 3

Servizi per
l'inclusione sociale


Asse 4

Infrastrutture per
l'inclusione sociale

Asse 5

Assistenza
tecnica

Previsioni di spesa – Assi 1-5 - quota UE




Previsioni di spesa

REACT EU

Assi 6 - 8



Previsioni di spesa – Assi 6-8 REACT EU – quota UE



Grazie per l'attenzione!

Adgponmetro14-20@agenziacoesione.gov.it