

Stato di avanzamento PO Città di Catania

Riunione tecnica 2° Comitato di Sorveglianza | Roma, 27 novembre 2024



Il piano operativo in sintesi

Valore complessivo programmato	€ 191.335.299,79
Numero di operazioni	46
Numero e valore delle operazioni ammesse a finanziamento	32 - € 104.482.962,59
Valore degli IGV sottoscritti	€ 22.729.641,81
Spesa realizzata ad oggi	€ 10.074.245,86
Spesa prevista fino al 31/10/2025 (in vista del target N+3 2025)	€ 38.854.392,80



Il processo di monitoraggio rafforzato

Le attività di **monitoraggio rafforzato** promosse dall'AdG a partire da maggio 2024 hanno permesso di conseguire i seguenti risultati:

- **Ottimizzazione e consolidamento** del Piano Operativo e delle risorse assegnate.
- **Miglioramento** dei contenuti delle schede progettuali – in particolar modo per gli interventi della Priorità 7 - e della loro coerenza con i criteri di selezione e valutazione.
- **Accelerazione** dei processi di ammissione a finanziamento delle operazioni.
- **Definizione più puntuale** delle previsioni di spesa rispetto ai target temporali.



Attività in corso di realizzazione o previste a breve

I soggetti attuatori, ovvero le Direzioni dell'Ente deputate alla realizzazione del Programma, sono impegnati in attività finalizzate al raggiungimento dei target previsti (attuazione e spesa):

- È in corso l'**ammissione a finanziamento** di n.14 interventi, a chiusura del processo di avviamento dell'intero Piano
- È in corso la pubblicazione di n.6 **Avvisi-Bandi di gara**
- È in corso la **progettazione** di n.14 interventi
- È in corso la fase di **attuazione** di n.11 interventi
- È stato avviato il servizio di **Assistenza Tecnica** in data 26/11/2024



Principali progetti

Priorità	Codice Operazione	Nome Progetto	Risorse finanziate
7	CT 7.5.1.2.a	Progetto di territorio Picanello-Ognina (<i>Operazione di importanza strategica</i>)	€ 36.935.087,53
7	CT 7.5.1.2.a	Progetto di territorio retroporto San Cristoforo-Angeli Custodi	€ 11.700.000,00
4	CT 4.4.11.1.j	Catania Comunità Educante: hub di servizi per minori	€ 8.875.000,00
2	CT 2.2.7.2.a	Riqualificazione piazze e spazi urbani in chiave green nella città di Catania	€ 8.238.982,03
2	CT 2.2.1.2.a	Efficientamento energetico edifici comunali, scuole e impianti sportivi in coerenza con il PAESC	€ 7.100.000,00
4	CT 4.4.11.1.a	DIRE-DM: Deistituzionalizzazione precoce nella Rete delle Comunità Alloggio per Donne e Minori	€ 7.000.000,00
3	CT 3.2.8.1.b	Potenziamento alimentazione rinnovabile infrastrutture di ricarica flotta elettrica TPL - impianto fotovoltaico rimessa 8	€ 5.551.893,96
1	CT 1.1.2.1.c	Catania Infrastruttura Digitale. Razionalizzazione delle Infrastrutture Digitali materiali ed immateriali.	€ 3.500.000,00



Principali progetti PON Metro 2014-2020

Numero operazioni

115

Spesa rendicontata

156.004.731,69 €

20

Edifici sottoposti ad azioni di
efficientamento energetico

13

Scuole sottoposte a interventi di
riqualificazione o efficientamento

22.655

Abbonamenti integrati scontati
(Catania TU-Go) sottoscritti

36

Autobus elettrici acquistati

165

Auto elettriche acquistate

17

Aree sportive e/o impianti
riqualificati o creati

26.000

Soggetti che hanno beneficiato dei
progetti di inclusione sociale

4

Centri comunali di raccolta-isole
ecologiche realizzate

20

Piazze, parchi inclusivi e spazi aperti
riqualificati

120.000 mq

Estensione totale piazze e spazi aperti
riqualificati

120

Alloggi realizzati nel quartiere Librino
destinati a famiglie in difficoltà

12

Aree giochi inclusive create per i bambini
in spazi aperti della Città





Elementi di continuità

L'impiego dei fondi dei due Programmi fa parte di una strategia pluri-fondo e pluriennale e di una vision più ampia che mira a favorire la crescita della Città e il suo avvicinamento agli standard di "Smart Cities" individuati dall'Europa, ma soprattutto che tenga conto delle esigenze e dei fabbisogni dei suoi cittadini, al fine di innalzare il livello di qualità della vita degli stessi e dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione. In quest'ottica, il PN Metro Plus 2021-2027 proseguirà quanto realizzato con la precedente Programmazione e in particolare con le azioni di:

Progetti di Inclusione sociale, con target principali donne in difficoltà, minori, persone in disagio abitativo attraverso la sistematizzazione degli interventi e un servizio continuativo

Rafforzamento mobilità sostenibile (flotta TPL a emissioni 0, sistemi di ricarica, reti piste ciclabili)

Riqualificazione e vivibilità della linea costiera e dei quartieri di Picanello e Ognina

Riqualificazione urbana green diffusa (Piazze come luogo di transizione green e di aggregazione e inclusione sociale)

Azioni di mitigazione del rischio idraulico mediante interventi di riqualificazione di aree urbane a rischio e piantumazione aree verdi.

Miglioramento qualitativo della raccolta differenziata dei rifiuti

Grazie per l'attenzione