

Stato di avanzamento PO Città di Firenze

Riunione tecnica 2° Comitato di Sorveglianza | Roma, 27 novembre 2024



Il piano operativo in sintesi



127 €/mln

Valore complessivo programmato

(di cui € 102.559.274,34 assegnati il 9/8/2024 DPC-U5-007/2024 ed € 24.381.791,07 in assegnazione)

36

Numero di operazioni

50%

77,65%
sul programmato

Numero e valore delle operazioni in fase di ammissione a finanziamento

(19/98.576.049,36 su assegnato = 50% e 96%)

16,47%

sul programmato

Valore degli IGV sottoscritti

(20.918.067,14 = 20,39% su assegnato)

3,4%

sul programmato

Spesa realizzata ad oggi

(4.206.341,51 = 4,10% su assegnato)

20,74%

sul programmato

Spesa prevista al 31/10/25

(26.330.932,07 su programmato; 24% su assegnato 25.302.932,07)



Il processo di monitoraggio rafforzato

Elementi di sintesi relativi
agli effetti delle attività di
monitoraggio rafforzato
promosse a partire da
maggio 2024

(Situazione aggiornata al 31.10.2024)

	Nr.	Dotazione	Spesa sostenuta	IGV	Previsioni di spesa < ott. 25
A Operazione scaglionata	5	22.078.989,71	1.096.800,00	8.570.018,48	8.479.196,00
B Operazione in continuità	2	4.900.000,00	536.414,40	2.186.279,60	1.856.360,66
C Operazioni con IGV e/o spese già sostenute	4	19.817.546,77	2.562.365,91	9.460.899,68	6.162.634,09
D Operazioni di AT attivate	4	2.069.750,00	10.761,20	170.908,10	294.741,32
E Operazioni di rapido avvio	1	1.700.000,00	-	-	500.000,00
F Operazioni non avviate	12	58.492.987,86	-	-	8.010.000,00
G Operazione attenzionate*	8	17.881.791,02	-	-	1.028.000,00
TOTALE	36	126.941.065,36	4.206.341,51	20.388.105,86	26.330.932,07

*in assegnazione



Attività in corso di realizzazione o previste a breve

- Presa d'atto Piano Operativo con assegnazione aggiornata
- Completamento procedure di ammissione a finanziamento per tutte le operazioni previste nel Piano operativo aggiornato
- Adozione del Piano comunicazione: «*L'Europa per Firenze*»
- Affidamenti progettazioni tecniche e avvio ulteriori 4 operazioni:
 - ❖ 16 operazioni già avviate (44,44% del n. totale complessivo)
 - ❖ 20,3 €/mln di IGTV sottoscritti
 - ❖ 4,2 €/mln di spesa già sostenuta



Principali progetti (1/3)

PROGETTO DI TERRITORIO PER FIRENZE: EX LUPI DI TOSCANA (12mln€)




Situata nell'area nord della città, al confine con il Comune di Scandicci dopo il passaggio dallo Stato al Comune di Firenze dell'ex caserma Gonzaga (Lupi di Toscana), obiettivo dell'Amministrazione comunale è da subito stato quello di rigenerazione dell'area, per riconnettere il consistente complesso immobiliare e le aree ad esso contigue al contesto cittadino di riferimento. In linea con il piano strutturale vigente cd. "Volumi Zero" l'operazione di riqualificazione si innesta quindi sul principio di tutela e salvaguardia del suolo nonché di rigenerazione degli spazi per fruizione pubblica (permeabilità e interconnessione degli spazi aperti, offerta di varie tipologie di aree verdi con crescente grado di naturalità e fruibilità (giardini, orti, parchi), sulla circolazione ciclopedonale e sulla mobilità sostenibile (navetta fermata tramvia/ospedali).



Principali progetti (2/3)

VERSO IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO (10.9mln€)



PUMS città metropolitana di Firenze

- LINE 1
- LINE 2
- LINE 3
- LINE VACS City Center Variation
- LINE 2.2 Aeroporto - S. Fiorentino
- LINE 4.1 Leopolda - Piagge
- LINE 4.2 Piagge - Campi Bisenzio
- LINE 3.2.1 Libertà - Bagno a Ripoli
- LINE 3.2.2 Libertà - Rovezzano



Principali progetti (3/3)

NON SOLO CASA (12.7mln€)



19. Housing

Everyone has the right to a good-quality, affordable place to live.



Nel 2017, la Commissione europea ha presentato una comunicazione che istituiva ciò che è noto come il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali. Il pilastro sociale, il cui scopo è offrire condizioni di vita e di lavoro migliori nell'Unione europea, stabilisce venti principi e diritti fondamentali raggruppati in 3 macrocategorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione (tra cui il diritto alla casa). Su queste basi l'azione dell'Amministrazione comunale si rivolge ad una idea europea di società a misura di tutte e tutti. Condividendo tali principi ed in particolare il n. 19, il diritto alla casa (Housing), il Comune di Firenze ha sottoscritto la propria adesione nel 2020.



Stato dell'arte PON Metro 14-20

Asse	Progetti ammessi PON	Spesa effettuata sul PON*	Interventi/progetti effettuati**	Interventi completati su PON***	Elementi di continuità
1	18	5.338.299,84	18	16	Priorità 1: digitalizzazione
2	16	11.080.830,46	16	11	Priorità 3: bicipolitana
3	9	9.114.984,46	9	5	Priorità 4: accompagnamento al lavoro e all'inclusione sociale; non solo casa; I care
4	4	5.166.324,88	4	3	Priorità 2: efficientamento energetico in città – progetti scaglionati
5	5	1.022.840,42	5	5	Priorità 8 e 9: rafforzamento amministrativo - incontri di aggiornamento, monitoraggio e trasferite; assistenza tecnica generale all'OI; piano della formazione; strategia e piano della comunicazione
6	92	65.583.259,03	92	86	Priorità 2: efficientamento energetico in città – progetti scaglionati; Firenze città circolare; parco Fiorentina; Piano del verde in azione. Priorità 3: trasporto pubblico elettrico; Priorità 7: contributi per la valorizzazione dell'economia fiorentina e della cultura diffusa; Rigenera – rigenerazione urbana
7	8	5.262.827,14	8	6	Priorità 4: attivazione di percorsi di inclusione sociale; ecosistema giovani; sport per tutti
8	7	5.905.938,6	7	7	Priorità 8 e 9: rafforzamento amministrativo - incontri di aggiornamento, monitoraggio e trasferite; assistenza tecnica generale all'OI; piano della formazione; strategia e piano della comunicazione
Totale	159	108.475.304,83	159	139	

* Al netto della spesa riprogrammata su POC e delle somme restituite **Incluso progetti overbooking a salvaguardia del Programma/Piano *** Al netto anche degli interventi scaglionati



Principali progetti *realizzati*

Piano di riqualificazione energetica ed innovazione tecnologica nella illuminazione



Sostituzione dei vecchi corpi illuminanti a vapori di sodio e di mercurio con le oltre 30.000 luci a led. A essere interessati dalle sostituzioni saranno 1.415 strade, piazze e giardini di tutti e cinque i quartieri (importo € 8.424.852,68 – F12.1.1a e F16.1.3m)

Parcheggio Scambiatore San Lorenzo a Greve



Nuova area di sosta vicino alla fermata "Nenni-Torregalli" della tramvia: 324 posti per le auto, di cui 10 riservati a disabili e 16 per una futura installazione di colonnina elettrica; 18 stalli per ciclomotori e motocicli e 20 per le bici (importo € 2.130.878,74 – F16.1.2b)

Immobile ex Meyer: risanamento conservativo edilizio per servizio di gestione emergenza abitativa



Riqualificazione immobile per la realizzazione di 18 mini alloggi volano da destinare a singoli e nuclei familiari in una prospettiva di emancipazione dal sistema delle accoglienze di bassa soglia e di autonomia nella gestione del proprio progetto di vita (importo € 2.793.998,10 – F14.1.1a e F16.1.3c)

Grazie per l'attenzione

OI Città di Firenze
Alessandra Barbieri