

Stato di avanzamento PO Città di TORINO

Riunione tecnica 2° Comitato di Sorveglianza | Roma, 27 novembre 2024



Il piano operativo in sintesi

Dati aggregati relativi a:

- Valore complessivo programmato €126.941.065,36 (flessibilità 22.402.863,21)
- Numero di operazioni 43
- Numero e valore delle operazioni ammesse a finanziamento €119K
- Valore degli IGV sottoscritti € 32K
- Spesa realizzata ad oggi € 5.170.004,56
- Spesa prevista fino al 31/10/2025 (in vista del target N+3 2025) min€20,5mln



Il processo di monitoraggio rafforzato

Elementi di sintesi relativi agli effetti delle attività di monitoraggio rafforzato promosse a partire da maggio 2024.

- Attivazione di un sistema di Monitoraggio interno per la verifica dell'andamento finanziario e procedurale nell'ottica del raggiungimento del target n+3.
- Il target di spesa sarà inserito negli obiettivi di Peg dei singoli RUP.
- Verifica procedurale, finanziaria e documentale entro il 2024 mediante audit interni svolti dall' OI presso i beneficiari.



Attività in corso di realizzazione o previste a breve

Breve elenco delle attività in corso e/o previste a breve termine da parte dell'OI (ammissioni a finanziamento, pubblicazione avvisi, sottoscrizione IGv, ecc.)


- Entro 31 dicembre 2024 si completerà l'ammissione a finanziamento di tutte le operazioni.
- Avvisi contributi in corso previsti a breve: Impatto (TO4.4.11.2.A Impatto, TO4.4.11.1.C Reti per l'abitare, TO4.4.8.1.D Reti per l'autonomia, TO1.1.3.1.B Aiuti alle MPMI (pubblicazione avvisi), TO1.1.3.1.A Aiuti all'economia di prossimità
- Aggiudicazione nel breve periodo per le gare relative alle Opere: TO3.2.8.2.A "Riassetto della Viabilità di P.zza Baldissera e ripristino della Linea tranviaria, TO3.2.8.3.C Pedonalizzazione e riqualificazione della Via Roma, TO2.2.7.2A Rinaturalizzazione e messa in sicurezza della sponda destra del Po tra i ponti Balbis e Isabella.



Principali progetti

Breve elenco delle operazioni di maggiore importanza (per importo e/o rilevanza strategica per il territorio)

- T07.5.1.2.a Progetto di territorio per Torino Nord
- T03.2.8.3.c Pedonalizzazione e riqualificazione della via Roma
- T02.2.7.2.a Rinaturalizzazione e messa in sicurezza della sponda destra del Po nel tratto compreso tra i ponti Balbis e Isabella
- T02.2.7.2.b Rinaturalizzazione della sponda destra del Po nel tratto compreso tra C.so Moncalieri 310 e Piscina Lido
- T03.2.8.2.a Riassetto della viabilità di Piazza Baldissera e ripristino della linea tranviaria
- T04.4.11.1.a Progetto Innovativo Inclusione: Disabilità e Fragilità Educative
- T04.4.11.1.b L'essenziale è casa
- T04.4.12.1.a To homeless





PON Città Metropolitane 2014-2020 _React eu

Il piano operativo in sintesi

Dati aggregati relativi a :

- Valore complessivo programmato Pon_React €120.893.056,32
- POC 1.692.606,71 (2 Operazioni: Vagnone a scavalco Asse 4 e Via Coazze)
- Numero di operazioni 65
- Numero e valore delle operazioni ammesse a finanziamento €120K
- Valore degli IGV sottoscritti € 120K, spesa tutta rendicontata
- Spesa validata da RC 64,7%



PON Città Metropolitane 2014-2020 React eu

65 PROGETTI → **~119,9 mln €** ASSEGNATI

PROGRAMMA	ASSE	TITOLO	PROGETTI	RISORSE ASSEGNATE (€)
PON Metro	1	Agenda Digitale Metropolitana	12	8.691.067,96
	2	Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana	11	15.774.768,72
	3	Servizi per l'inclusione sociale	5	10.463.341,86
	4	Infrastrutture per l'inclusione sociale	2	2.945.556,48
	5	Assistenza tecnica	2	1.055.485,72
React EU	6	Ripresa verde, digitale e resiliente	29	67.359.765,71
	7	Ripresa sociale, economica e occupazionale	2	6.857.142,86
	8	Assistenza tecnica	2	6.730.519,88
TOTALE			65	119.877.649,19

Grazie per l'attenzione