

Stato di avanzamento PO Città di Venezia

Riunione tecnica 2° Comitato di Sorveglianza | Roma, 27 novembre 2024



Il piano operativo in sintesi



126,9
€/mln

Valore complessivo risorse assegnate
(DPC-U5-005/24 del 07/08/24)

33

Numero di operazioni, AT inclusa

16

N. operazioni ammesse a finanziamento ad oggi,
AT inclusa (importo totale € 51.392.330,12)

9,5%
su risorse
assegnate

Valore IGV sottoscritti (€ 12.120.648,60 di cui
€ 5.401.317,87 competenza 2024)

2,3%
su risorse
assegnate

Spesa realizzata ad oggi (€ 2.941.354,31)

17%
su risorse
assegnate

Spesa prevista al 31/10/25 (€ 21.504.948,32)



Il processo di monitoraggio rafforzato

Elementi di sintesi relativi agli effetti delle attività di monitoraggio rafforzato promosse da maggio 2024:

- evidenza dell'avanzamento dei progetti del PN Metro plus già avviati con risorse proprie
- acquisizione del metodo di monitoraggio proposto e trasferimento ai beneficiari
- rilevazione previsione IGV e spesa per ciascun intervento
- riprogrammazione del cronoprogramma procedurale con il passaggio di 3 interventi da categoria G a categoria F
- variazione di bilancio per incrementare gli stanziamenti con risorse dell'ente (pre-PN), prima dell'assegnazione della dotazione finanziaria PN Metro




Attività in corso di realizzazione o previste a breve

- Ammissione a finanziamento entro 31/12/24 dell'85% delle operazioni previste nel Piano operativo versione giugno 2024 (previsione di 28 su 33)
- Affidamento in house e IGV per 5,7 €/mln per 3 operazioni della Priorità 1 entro 31/12/24
- Accelerazione della spesa ai fini del rispetto del target 31/12/24 (5,4 €/mln) e 31/10/25 (21,5 €/mln) previsto nel MONMETRO



Principali progetti (1/3)





Principali progetti (2/3)

PdT – “La riqualificazione dei luoghi pubblici di aggregazione”

- **Parco Albanese:** recupero di strutture in cemento armato e realizzazione pump track
- **Marghera:** completamento recupero Municipio, Piazzale Concordia e area degradata di Via Trieste (skate park)
- **Quartiere Gazzera:** con il recupero dell'ex centrale Veritas (museo e spazio di aggregazione)
- **Favaro:** riqualificazione del Municipio e degli spazi esterni
- **Mestre:** riqualificazione Parchi di Via Tasso, Via Piave, Piraghetto, San Giuliano
- **Venezia Centro Storico:** eliminazione barriere architettoniche sui ponti



Principali progetti (3/3)

Azioni immateriali e servizi per la promozione della cultura, delle biblioteche e dello sport:

- Iniziative di animazione di comunità: attività di danza-musica-teatro all'aperto, attività culturale al Teatro al parco e Teatro Groggia, Cinemoving, iniziative culturali in via Piave e a Marghera
- Rafforzamento dei servizi a supporto delle biblioteche (attività di formazione), Bibliobus, eventi di promozione della lettura per young adult
- Promozione e sostegno della pratica sportiva per categorie fragili e iniziative ludico-sportive negli spazi recuperati

COESIONE
ITALIA 21-27

METRO PLUS E
CITTÀ MEDIE SUD



Cofinanziato
dall'Unione europea



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

Il PON Metro 2014-2020 a Venezia

N. operazioni programmate e completate: 112

Totale spesa rendicontata al 31/01/2024: € 113.075.987,73 (di cui 76,4 €/mln su REACT)

Totale spesa controllata: € 72.037.158,70 (di cui 34,16 €/mln su REACT)



Agenda digitale (1/3)

DiME, la **piattaforma multicanale** che permette ai cittadini di Venezia di accedere ai **servizi digitali** offerti dalla Pubblica Amministrazione.

Da una decina di servizi erogati nel 2018 si è passati, nel 2024, a **superare i 100**, con un'impennata nel periodo del Covid e molti progetti tuttora in uscita.

DiME / Touchpoint

DiME / Contact Center

DiME / Backoffice

→ **Estensione della piattaforma a 17 comuni del territorio metropolitano**

Contatti totali 2023: 309.023



Riduzione impronta di carbonio (2/3)

Piste ciclabili e risoluzione punti critici, da 120 fino a **175 km** (completamento del Biciplan).

Smart Control Room, un sistema avanzato per il controllo della mobilità in grado di integrare le informazioni del traffico veicolare con quello acqueo e pedonale, assolvendo alle esigenze di videosorveglianza urbana.

Efficientamento energetico degli edifici pubblici, restauro ex Manifattura Tabacchi, riqualificazione ex Emeroteca, **recupero ambientale** (Forte Marghera, Sacca Fisola, parte Parco San Giuliano) e **riqualificazione spazi** per la comunità (parchi, giardini, teatro, centro civico, piastre polivalenti), **recupero impianti sportivi** (17 strutture) in terraferma e isole.

Acquisto mezzi del TPL (2 bus elettrici alimentati ad idrogeno), **sostituzione** mezzi più inquinanti della **flotta aziendale** (28 autoveicoli ad alimentazione elettrica, 7 ad alimentazione ibrida, 2 imbarcazioni ad alimentazione ibrida plug-in) e della **Polizia Locale** (5 imbarcazioni e 64 automezzi con motorizzazione ibrida ed elettrica).



Innovazione sociale (3/3)

Pronto intervento sociale (PR.I.S.), un progetto mirato a fornire assistenza immediata a persone che si trovano in situazioni di grave emergenza sociale (**1.224** persone assistite).

“La città sicura di sé”, un programma che raggruppa **36** iniziative, declinate in quattro diverse progettualità: Welfare di comunità, Civic Crowdfunding, Condomino solidale e Innovazione di comunità.

Animazione di comunità, spettacoli, teatro, tornei sportivi e corsi per anziani e disabili, Cinemoving, Bibliobus, laboratori della rete delle biblioteche... nei luoghi riqualificati.

Recupero degli alloggi comunali, riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico a Venezia (**126** nel centro storico e isole, **171** in terraferma).

Grazie per l'attenzione

OI Città di Venezia
Paola Ravenna